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GOVERNANCE

L’Assemblea dei Soci, il 20 luglio 2016, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione
di Sogin per il triennio 2016-2018.

Il nuovo CdA è composto da:
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Marco Ricotti, Presidente: professore ordinario di impianti
nucleari al Politecnico di Milano

Luca Desiata, Amministratore Delegato: ingegnere, già manager
in diversi gruppi internazionali tra cui Enel, Bain e Banca Mondiale

Patrizia Leonarda Feletig: economista, giornalista, con una
importante esperienza in comunicazione ambientale

Fabiana Massa: avvocato, professore ordinario di Diritto
commerciale all’Università di Sassari e professore stabile della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Alessandro Portinaro: dal maggio del 2013 Sindaco del Comune di
Trino, Presidente della Consulta dei Comuni sede di servitù
nucleare



TRANSIZIONE DA ISPRA A ISIN 

Il 9 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di:

Maurizio Pernice a Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN)

nonché la nomina a componenti della Consulta del medesimo Ispettorato di:

Stefano Laporta

Laura Porzio

Vittorio D’Oriano

Per Sogin è fondamentale che la transizione da ISPRA a ISIN sia la più rapida possibile e che
l’Ispettorato sia dotato di tutte le risorse operative necessarie

3



CENTRALI E IMPIANTI SOGIN
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TIPOLOGIA IMPIANTO

Impianto EUREX di Saluggia
Ricerca sul ciclo del combustibile 
nucleare

Centrale Nucleare di Trino PWR - Pressurized Water Reactor

Centrale Nucleare di Caorso BWR - Boiling Water Reactor

Impianto FN di Bosco Marengo
Fabbricazioni combustibile 
nucleare

Impianti IPU e OPEC di Casaccia
Ricerca sul ciclo del combustibile 
nucleare

Centrale Nucleare di Latina
Tecnologia a gas grafite, GCR-
Magnox

Centrale Nucleare del
Garigliano

BWR - Boiling Water Reactor

Impianto ITREC di Rotondella
Ricerca sul ciclo del combustibile 
nucleare



DECOMMISSIONING: PROGETTI PRIORITARI

Nell’ambito del programma quadriennale 2017-2020 sono stati individuati alcuni progetti prioritari su
cui è possibile recuperare tempi ed efficienza e che costituiscono avanzamenti significativi del
decommissioning:
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Isola nucleare della Centrale del Garigliano: inizio dello
smantellamento degli internals del vessel già nel 2019 (in
anticipo di 4 anni rispetto al programma quadriennale
2015-18)

Brownfield di Bosco Marengo: raggiungimento della
condizione di brownfield del sito di Bosco Marengo entro
la metà dell’attuale consiliatura



CRITICITÀ IMMEDIATE

Cemex: ritardi nelle attività dovuti a problemi del consorzio vincitore di gara

ICPF: forti ritardi per l’interferenza con la bonifica della fossa 7.1

Resine di Caorso: invio in Slovacchia per il loro trattamento (incenerimento). Il contratto è già
stato perfezionato. Al momento l’attività è sottoposta a un controllo ulteriore da parte di ISPRA

Nuovo Codice degli Appalti: sul budget 2017 si registreranno ritardi direttamente collegati alla
entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti. In particolare si segnalano significative
incidenze dovute a:

 Obbligo di verifica/validazione dei progetti ai fini della messa a gara

 Obbligo di individuazione delle Commissioni di gara per i contratti “soprasoglia” comunitaria
nell’ambito dell’albo gestito da ANAC
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PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA 
REGOLATORIO

Obiettivo: maggiore trasparenza ed efficacia nella rendicontazione delle attività di Sogin

Sviluppo di un sistema che permetta di valutare secondo le regole e le modalità EVMS
(Earned Value Management System) anche le fasi del processo di decommissioning
meno misurabili dal punto di vista prettamente economico: progettazione, licensing e
committenza

Sogin ha individuato un nuovo indicatore che integra le modalità EVMS con la
metodologia di project management: PPDI, Physical Progress Decommissioning Index
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GESTIONE DEL COMBUSTIBILE

* di cui ca. 140 milioni di € per la cessione del Plutonio
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Esborsi di Cassa 

Ciclo del Combustibile

(Milioni di EUR)

2013 2014 2015
I SEMESTRE

2016

Ciclo del Combustibile 182,4* 19,5 36,5 5,6

Allontanamento del combustibile

Ultimi 3 trasporti dal deposito Avogadro verso l’impianto francese de La Hague

Ritardo sui trasporti in Francia (previsti dall’accordo di Lucca del 2006): Ia modifica della licenza di esercizio
dell’impianto di riprocessamento de La Hague, necessaria per ricevere gli ultimi trasporti, è arrivata solo a
giugno 2016

Riprocessamento del combustibile

Il combustibile, al netto degli ultimi 3 trasporti, è stato inviato tutto all’estero per il suo riprocessamento

Le 64 barre di Elk River presenti presso il sito ITREC di Trisaia non sono riprocessabili. Per queste barre è
previsto lo stoccaggio a secco in appositi cask

Sogin sta trattando la possibilità di ottimizzare i volumi e il numero di residui destinati al rientro dall’impianto
di Sellafield, in Inghilterra, effettuando una sostituzione tra i 5.500 mc di rifiuti a bassa e media attività di
proprietà presenti a Sellafield con 1 mc di rifiuti radioattivi ad alta attività
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ORGANIZZAZIONE  

Revisione dell’organizzazione societaria in
corso

Ridefinito oltre il 50% della struttura
organizzativa

Strategia di mantenimento delle attuali
consistenze
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ALLEANZE STRATEGICHE 

Sogin discute con tutti i suoi fornitori possibili ampliamenti del perimetro di
collaborazione, in un’ottica di ottimizzazione delle attività di smantellamento e di
penetrazione dei mercati internazionali. Gli strumenti sono vari, dagli accordi
commerciali, ai raggruppamenti consortili, fino alla costituzione di specifiche filiere di
settore.

Sono in corso contatti con Confindustria per un eventuale coinvolgimento delle aziende
manifatturiere italiane in relazione alla produzione di contenitori per i rifiuti radioattivi.
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DEPOSITO NAZIONALE 

Per quanto riguarda l’attività di localizzazione del Deposito Nazionale Sogin ha effettuato
tutte le attività propedeutiche al nulla osta alla pubblicazione della Carta nazionale delle
aree potenzialmente idonee, previste dal decreto legislativo n. 31 del 2010.

Sogin avvierà la consultazione pubblica prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 31/2010 non appena
ricevuto il nulla osta da MATTM e MiSE previsto tra il 2° e il 3° trimestre 2017, secondo la
dichiarazione del Ministro Calenda del 14.09.2016.




